



# Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281

## QUINTO TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE E A EMPRESA FLAVIO REIS DE OLIVEIRA ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, CNPJ nº 18.338.186/0001-59, situada na Praça Juscelino Kubitschek, 173-centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Elenice Pereira Delgado Santelli, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n. MG-2.632.549, inscrito no CPF n. 512.503.496-72, residente e domiciliada na Br 267 Km 173, Fazenda Biquinha, Pão de Angu, Lima Duarte/MG, designada simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa **FLAVIO REIS DE OLIVEIRA ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 23.966.208/0001-65, situada a Rua Manoel Otaviano Ferreira nº 442, Bairro Barreira, Lima Duarte/MG, CEP 36140-000, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada por pelo Sr Flávio Reis de Oliveira, portador da CPF nº 432.257.056-91, resolvem aditar o aludido instrumento contratual em conformidade com o **Processo Licitatório nº 155/2021 – Tomada de Preços nº 03/2021**, referente ao **Contrato nº. 67/2021**, sob a referência da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas posteriores modificações, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO FINANCEIRA:

1.1 – Constitui objeto deste Termo Aditivo a supressão de itens da Planilha orçamentária no valor de **R\$ 27.641,85** conforme justificativa técnica anexada ao processo e tabela abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ DESCONTO DA EMPRESA	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DA EMPRESA	
8.0		<b>TELHADO</b>						<b>R\$ 27.641,85</b>	
8.6	SINAPI 97653	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento AF_12/2017	UN	7,00	R\$114,70	R\$137,64	R\$123,88	R\$ 867,16	
8.9	SINAPI 92539	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical AF_07/2019	M2	88,12	R\$113,85	R\$136,62	R\$122,96	R\$ 10.835,24	
8.11	SINAPI 92550	Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento AF_07/2021	UN	5,00	R\$2.951,75	R\$3.542,10	R\$3.187,89	R\$ 15.939,45	
Obs: A quantidade do item 8.9 esta de acordo com o RM 05								<b>Total Geral a Ser Trocado</b>	<b>R\$ 27.641,85</b>

1.2 - Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo no valor total do contrato de **R\$ 26.947,31** conforme justificativa técnica anexada ao processo e tabela abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ DESCONTO DA EMPRESA	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DA EMPRESA
1		<b>TELHADO</b>						<b>R\$ 22.664,82</b>
1.1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE TESTEIRA (VISTA), INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$7.942,50	R\$9.531,00	R\$8.671,30	R\$ 8.671,30
1.2		REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO "PEITO DE POMBO"	UN	1,00	R\$1.040,74	R\$1.248,89	R\$1.136,24	R\$ 1.136,24

Pedro Vitor Oliveira Souza  
Procurador-Geral



## Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281

			ESCORAMENTO PEÇA VARANDA						
1.3			EXECUÇÃO DE BEIRAL ENCACHORRADO INCLUSIVE MATERIAL	UN	1,00	R\$6.336,4 6	R\$7.603,7 5	R\$6.917,89	R\$ 6.917,89
1.4			VIGAS (PEÇAS) EM ROXINHO ESCORAMENTO TELHADO (VARANDAS +ESCOVÓDROMO )	UN	1,00	R\$2.819,3 6	R\$3.383,2 3	R\$3.078,06	R\$ 3.078,06
1.5			CALHA EM CHAPA GALVANIZADA DESENVOLVIMEN TO 33CM (ESCOVÓDROMO)	UN	1,00	R\$1.070,3 2	R\$1.284,3 8	R\$1.168,53	R\$ 1.168,53
1.6			EXECUÇÃO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESP. 60CM (FACHADA, VARANDA POSTERIOR)	UN	1,00	1.550,51	R\$ 1.860,61	R\$ 1.692,78	R\$ 1.692,78
<b>2</b>			<b>PISO SALA</b>						<b>R\$ 4.282,49</b>
2.1	Seto p		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	48,00	R\$12,71	R\$15,25	R\$13,88	R\$ 666,06
2.2	Seto p		REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD A, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	48,00	R\$69,01	R\$ 82,81	R\$ 75,34	R\$ 3.616,43

Obs: Quantitativos e valores seguem planilha de comp. da empresa ganhadora.

**Total Geral da  
Obra**

**R\$  
26.947,31**



# Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281

## CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do referido contrato, que não conflitarem com o presente instrumento.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas que também o leram e assinam para os fins de direito.

Lima Duarte, 11 de Julho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI**  
Prefeita Municipal  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
**FLAVIO REIS DE OLIVEIRA**  
Contratada

CREAMG 48.121/D  
CREARJ 2007149494  
CREASP 5069060170

### TESTEMUNHAS:



CPF: 000.365.196-07



CPF: 004089226-30

### Setor Jurídico:

  
Pedro Vitor Oliveira Souza  
Procurador-Geral

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO QUADRO  
DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

EM 11.07.22



Prefeitura Municipal de Lima Duarte