



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281


TERCEIRO TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE E A EMPRESA G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, CNPJ nº 18.338.186/0001-59, situada na Praça Juscelino Kubitschek, 173-centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Elenice Pereira Delgado Santelli, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n. MG-2.632.549, inscrito no CPF n. 512.503.496-72, residente e domiciliada na Br 267 Km 173, Fazenda Biquinha, Pão de Angu, Lima Duarte/MG, designada simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa **G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA** portadora do CNPJ 41.500.210/0001-26 situada a Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 6851, Nova Era, Juiz de Fora/MG CEP 36090-000, representada neste ato por Gilberto Marques portador do CPF 410.255.126-34, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem aditar o aludido instrumento contratual em conformidade com o **Processo Licitatório nº 211/2021 – Tomada de Preços nº 08/2021**, referente ao **Contrato nº. 81/2021**, sob a referência da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas posteriores modificações, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITIVO E SUPRESSÃO FINANCEIRA:

1.1 – Constitui objeto deste Termo Aditivo a supressão de itens da Planilha orçamentária no valor de **R\$ 32.602,21** conforme justificativa técnica anexada ao processo e tabela abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ DESCONTO DA EMPRESA	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DA EMPRESA
2		DIVISÓRIAS						R\$ 14.748,62
2.1	Setop ED-48537	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C	M2	252,53	53,94	R\$ 66,35	R\$ 52,42	R\$ 13.237,62
2.2	Sinapi 91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	121,36	R\$ 149,28	R\$ 117,92	R\$ 1.179,20
2.3	Setop ED-49698	DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	20,00	17,07	R\$ 21,00	R\$ 16,59	R\$ 331,80
3		JANELAS						R\$ 13.176,84
3.1	Setop ED-50963	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	32,57	416,36	R\$ 512,12	R\$ 404,59	R\$ 13.176,84
4		VIDRO LISO						R\$ 3.508,01


Pedro Vitor Oliveira Souza
Procurador-Geral





Prefeitura Municipal de Lima Duarte - MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 - Centro - 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281


4.1	Sinapi	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	13,95	258,80	R\$ 318,32	R\$ 251,47	R\$ 3.508,01
9			SISTEMA ELÉTRICO						R\$ 1.168,74
9.5	Sinapi	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00	711,71	R\$ 875,44	R\$ 691,57	R\$ 691,57
9.6	Setop	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UNID	1,00	443,69	R\$ 545,74	R\$ 431,13	R\$ 431,13
9.7	Setop	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	47,38	R\$ 58,28	R\$ 46,04	R\$ 46,04


Total Geral da Obra R\$ 32.602,21

1.2 - Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo no valor total do contrato de **R\$ 32.602,21** conforme justificativa técnica anexada ao processo e tabela abaixo:

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ DESCONTO DA EMPRESA	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DA EMPRESA
2			DIVISÓRIAS						R\$ 32.602,21
2.4	Sinapi	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	257,65	130,22	R\$ 160,18	R\$ 126,54	R\$ 32.602,21

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO


Pedro Vitor Oliveira Souza
Procurador-Geral





Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 – Centro – 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1281

2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do referido contrato, que não conflitarem com o presente instrumento.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas que também o leram e assinam para os fins de direito.


Lima Duarte, 21 de Junho de 2022.



ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI
Prefeita Municipal
Contratante





G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:


CPF: 012.365.196-07


CPF: 103.932.356-30

Setor Jurídico:


Pedro Vitor Oliveira Souza
Procurador-Geral

